
Les principales étapes pour la 
réalisation du PLUi-H 
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Lancement  
PLUi-H 

Elaboration du PAO, des OAP, du 
zonage, du règlement et des 

justifications des choix retenus 

Arrêt PLUi 
Décembre 2019 

Enquête 
 publique  

 

Approbation 
PLUi 
2020 

Elaboration du 
diagnostic, enjeux 

CONCERTATION 

Débat sur 
 le PADD 

Février 2019 

Elaboration  
du PADD 

  
Rendu et 

présentation du 
diagnostic 

1 2 3 


